

ИЗМЕНЕНИЕ № 11

В проектную декларацию на строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г.Тверь, ул.Левитана, д.56, 3-я секция, размещенной

26 декабря 2013 года на сайте Иллидиум.РФ.

В соответствии с п.4, 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести в проектную декларацию следующие изменения:

1. Изменить раздел «Этапы и срок реализации строительства» : слова «Срок окончания строительства - II квартал 2015 г.» заменить на слова «Срок окончания строительства - IV квартал 2015 г.»
2. Изменить текст раздела «Разрешение на строительство» , заменив его на текст следующего содержания : «Разрешение на строительство от 19.08.2015 № 69-40-198-2015 взамен разрешения на строительство от 26.12.2013 № RURU20000-77, выданное Отделом архстройконтроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери».
3. Изменить раздел «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и /или иного объекта недвижимости» : слова «II квартал 2015 года» заменить на «IV квартал 2015 года».

Дата размещения изменений и дополнений к проектной декларации 20 августа 2015 года.



Генеральный директор
ООО «Стройглавзаказчик»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials of the General Director.

Е.Р.Зуйкова